Hankkeen jälkiarviointiohje by unknown
Hankkeen jälkiarviointiohje 
SUUN NIT TELUI 
IENRAKENNUSTYÖN TARKASTUSTOIMINTA 
TYÖNAIKAINEN 	OMAJOHTOISET - 
TARKASTUS JA TYÖT 
TYÖNOHJAUS 	URAKAT - rak.ntaj a . •rIIsst ch$t 
-hankeryhma 	SILLAT 




____ . EURANTAJA-TuEDöW--- 
:-rak.nta. 	 -J _______ 
kunnoss.pitja 	 -- - o — ___________________ 
itöfiuTuKsENARvIo,NTI:1IEIIi KÄYTONAIKAINEN-ARVIOIN 
HANKKE EN 	JÄLKIARV 10 INT 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 1983 
Rakentamistalouden toimisto 
TVH 73 3894 
(9 
HANKKEEN JLKIARVIOINTIOHJE 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	1983 
Rakentamjstalouden toimisto 
TVH 73 3894 
ISBN 951-46-5666-0 
ALKUSANAT 
Tiehankkeen toteuttamisen jälkeisen arvostelun kehittä-
misestä tehtiin TVL:n aloitetoimikunnalle aloite 
v. 1976. Sen jälkeen jälkiarvioinnin kehittäminen on 
esiintynyt erilaisissa tavoitteissa vuodesta 1980 al-  - 
kaen. TVL:n tavoitteissa vuosiksi 1984-86 on jälkiar-
viointi eräänä keinona tietuotannon taloudellisuutta ja 
laatua kehitettäessä. 
Hankkeen jälkiarvioinnista on annettu ensimmäiset 
ohjeet 9.1.1981. 	Ohjeen valmisteli työryhmä, jossa 
olivat jäseninä di M-P Rasilainen Rr (pj), di Esko Hyy-
tiäinen Sts, di Pauli Veihonoja Sts, ins. Pauli Laivo 
T/Ps, ins. Heikki Linjamäki V/Pr, rkm Toivo Henttunen 
O/Pr ja di Pekka Kontiala Rr (siht.). Ohjeessa käsi-
tellään vain rakennusvaiheen jälkiarviointia. 
Tässä ohjeessa jälkiarviointimenettelyä on laajennettu 
koskemaan myös hankkeen valmistumisen jälkeistä aikaa. 
Ohjeen on valmistellut työryhmä: di M-P Rasilainen 
Rr (pj), di Kalevi Faick Rs, di Matti Kolhinen Rm, 
di Kari Nykter Rt, di Arvo Pehkonen Kp, di Pauli 
Velhonoja Sts ja di Pekka Kontiala Rr (siht.). Ohjees-
ta on hankittu myös piirien lausunnot. 
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1.1 	Hankkeen jälkiarvioinnin tarkoitus 
- 	Hankkeen jälkiarvioinnin tavoitteena on suunnittelun 
ja 	toteutuksen 	jatkuva 	kehittäminen 	tietuotannon 
eri vaiheissa syntyviä kokemuksia hyödyntämällä. 
Hankkeen 	jälkiarvioinnilla 	tarkoitetaan 	sellaista 
palautejärjestelniää, jossa hankkeen toteutuksen ja 
käytön aikana kootaan systemaattisesti tietoja ja 
kokemuksia hankkeen suunnitelmiin, toteutukseen sekä 
kunnossapitoon ja käyttöön liittyvistä kysymyksistä. 
Kootut tiedot analysoidaan ja niistä tehdään johtopää-
töksiä. Johtopäätöksistä ja kokemuksista annetaan 
palautetta suunnittelijoille ja rakentajille tulevassa 
toiminnassa hyödynnettäväksi. 
1.2 	Ohjeen tarkoitus ja käyttöala 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen tavoitteet 	vuosiksi 
1984-86 sisältävät avaintulosalueen "Tietuotannon 
taloudellisuus ja laatu" kohdalla mm. seuraavanlaisen 
toimenpiteen: "Teiden systemaattinen jälkiseuranta 
siten, että saadaan palaute rakenteen käyttäytymisestä 
sekä suunnittelu- ja rakennusvaiheiden ratkaisujen 
kustannusvaikutuksista". 
Ohje palvelee em. toimenpiteen toteutusta ja sen tar-
koituksena on jälkiarviointimenettelyn käytön edistä-
minen kaikissa piireissä ja kaikilla hankkeilla. 
Ohje sisältää 	erään 	toimintamallin hankkeen 
jälkiarvioinnin järjestämisestä. Ohje käsittelee 
jälkiarviointia sekä toteutuksen että käytön aikana. 
Siinä on esitetty myös teknisen tarkastuksen ja jälki- 
arvioinnin yhteydet ikansikuva). 
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Piirit voivat antaa myös omia sovellutusohjeita eri 
vaiheiden toteuttamisesta (esim. tietojen ja yhteen-
vetojen 	kirjaustavasta 	ja käsittelystä yms.) 	niin, 
että jälkiarviointi voidaan joustavasti sopeuttaa pii-
rissä jo käytössä oleviin hankkeen johtamis- ja seuran- 
tatapoihin. 	Tärkeintä on, että jälkiarviointia tehdään 
ja palaute järjestetään systemaattisesti. 
iälkiarvioinnin 	kautta 	voidaan 	tarvittaessa 	kerätä 
tietoa myös erikseen valituista erikoistöistä ja 
-asioista (esim. pohjanvahvistustyöt, siltojen perustus- 




2. 	TOTEUTUKSEN ARVIOINTI 
2.1 	Arviointimenettely 
Toteutuksen arviointi tehdään pääsääntöisesti kaikilla 
hankkeilla (myös kp:n toteuttamilla hankkeilla). Jos 
useita pieniä hankkeita toteutetaan saman organisaation 
toimesta, on tarkoituksenmukaista tehdä jälkiarviointi 
kaikista tällaisista hankkeista yhdessä. 
Arvioinnissa on kaksi vaihetta 
- 	Tiedon keruu, jolloin kirjataan muistiin mah- 
dollisirninan paljon erilaisia kokemuksia, mie-
lipiteitä ja toteutumatietoja. 
- 	Analysointivaihe, jolloin kerätty aineisto ana- 
lysoidaan, tehdään siitä johtopäätökset ja an-
netaan palaute. 
Tietoja kerätään koko hankkeen keston ajan. Sen tekee 
pääsääntöisesti rakentaja, mutta tarvittaessa myös suun-
nittelija ja hankeryhmä voivat osallistua siihen. Tie-
tojen keruu ja kirjaus toteutetaan hankkeen valitsemal-
la tavalla (hankekirja, suunnitelmakartat, pöytäkirjat, 
erityiset lomakkeet tms.). Tietojen keruuta varten on 
liitteenä kaksi lomakemallia (lomake la ja ib). 
Hankkeen valmistuttua tehdään koottujen tietojen ana-
lysointi, yhteenveto ja johtopäätökset hankeryhmän ko- 
kouksessa rakentajan valmistelun pohjalta. Tähän ti-
laisuuteen voidaan tarvittaessa kutsua myös muita suun-
nitteluun osallistuneita asiantuntijoita (siltasuun-
nittelija, geoteknikko jne.). 
Analysointi ja yhteenvetovaiheessa perustellaan suo-
ritteissa havaitut erot suunnitelmien (tuotesuunnitel-
man sekä hankkeen ensimmäisen budjetin 1.RB) ja toteutu-
man välillä. Lisäksi käsitellään kaikkia sellaisia 
hankkeen aikana esiintulleita asioita, joihin tulevien 
hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa on mandol-
lista saada parannusta. Tässä vaiheessa tulisi myös 
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määritellä sellaiset kohteet, joita myöhemmissä arviöin-
tivaihessa on lähemmin seurattava (normaalista poikkeavat 
rakenteet ja materiaalit, erilaiset kokeilut yms.). Tällaisista 
kohteista esitäytetään liitteenä oleva lomake 6. 	- 
Analysointi- ja yhteenvetovaiheen tuloksena syntyy 
toteutuksen arvioinnin yhteenveto, joka käsitellään 
hankkeen lopputarkastuskokouksessa ja 1iitetän kom-
mentteineen lopputarkastusasiakirjoihin. 	Tämän vai- 
heen tekemistä varten on liitteenä kaksi lomakemallia 
(lornake 2 ja 3). 
2.2 	Sisältö 
Toteutuksen arvioinnissa tarkastellaan kaikkia sellai-
sia suunnitelmiin ja toteutukseen liittyviä kysymyksiä, 
joista on palautteena hyötyä joko suunnittelijalle 
tai rakentajalle tulevassa toiminnassa, ts. ratkaisut 
ja toteutustavat, jotka ovat onnistuneita tai joissa 
on epäonnistuttu. Ohessa on esimerkinomaisesti 
lueteltu eräitä asioita, joita toteutuksen arvioinnissa 
tulisi tarkastella. 
a) Suunnitelma 
- 	suunnitelma-asiakirjat: riittävyys, kattavuus, 
tarkkuus, puuttuminen, myöhästyminen jne. 
- 	suunnitelmaratkaisujen toteuttamiskelpoisuus 
ratkaisujen lähtökohdat ja reunaehdot huomioon-
ottaen (toteutusystävällisyys) 
- 	suunnitelmiin tehdyt täydennykset ja muutokset 
ja niiden vaikutus suoritemääriin ja toteutuk-
seen 
- 	sellaiset hyvät ja huonot ratkaisut, joita 
pitäisi tulevissa ratkaisuissa suosia tai vält-
taa 
- 	materiaalien ottopaikkojen ja läjitysalueiden 
varaus ja hankinta 
- 	massansiirtojen suunnittelu, massakertoimet, 
masso j en käy t tökelpoisuus 
- 	tiedon kulku suunnittelijalta rakentajalle 
ja päinvastoin, valittujen ratkaisujen perus-
telut yms. 
- 	soveltuvutis osaurakointjjn. 
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b) Toteutus 
- 	 työmenetelrnät; niiden taloudellisuus ja tar- 
koitukseninukaisuus, suunnitelmaratkaisujen 
vaikutus työmenetelmän valintaan jne. 
- 	 materiaalien käyttö; paikalta saatavan inate- 
riaalien hyväksikäyttö, läjitysmassojen osal-
ta toimenpiteen perustelut, materiaalien otto- 
paikkojen hankinta jne. 
- 	 konetyö: koneiden valinta, konetyön ja kulje- 
tusten seuranta, eri taksojen käyttö ja koke-
mukset niistä 
- 	 uusien rnanetelmien, rakenteiden ja materiaa- 
lien kokeilusta saadut kokeri1ukset 
- 	 hankkeen ajoitus ja siihen vaikuttaneet teki- 
jät (rahoitus, työllistämisvelvoitteet yms.) 
- 	 hankkeen organisaation tarkoituksenmukaisuus, 
työvoiman käyttö 
- 	 laadunvalvontamittaukset ja niiden perusteel- 
la tehdyt johtopäätökset ja toimenpiteet 
c) Suoritteet ja kustannukset 
- 	 suunniteltujen ja toteutuneiden suoritteiden 
ja kustannusten vertailu ja muutosten peruste-
lut (suunnitelluilla suoritteilla ja kustan-
nuksilla tarkoitetaan sekä tuotesuunniteinian 
että hankkeen ensimmäisen budjetin mukaisia 
lukuja) 
- 	 arvio suunnitelmaratkaisujen kalleudesta! 
halpuudesta 
- 	 vertailu urakka/oma työ. 
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3. 	KÄYTÖNAIKAINEN ARVIOINTI 
3. 1 	Arviointiriienettely 
Käytönaikaisesta arvioinnista ja siihen liittyvistä 
yksityiskohdista sovitaan lopputarkastuksessa. 
Käytönaikaisessa arvioinnissa on kaksi vaihetta: 
ensin seuranta ja tiedon keruu ja sen jälkeen analy-
sointi ja yhteenveto. 
Seurannan ja tiedon keruun tekee tiemestari. 	Seurannan 
tietolähteitä ovat mm. tiemestarin ja muun kunnossapi-
tohenkilöstön havainnot, sidosryhrnien palautteet, 
kunnossapidon raportit, erilaiset tarkastusraportit 
(esim, silloista) jne. Tehtyjen havaintojen lisäksi 
tulisi kirjata myös parannusehdotuksia. Tietojen 
kirjaamiseen 	voidaan 	käyttää liitteessä esitettyä 
lomakemallia 4 tai muuta hyväksi havaittua tapaa. 
Seurannan tietojen ja kokemusten analysointi ja yh-
teenveto tehdään erikseen sovitun ajan (esim. 2-3 
vuotta) kuluttua tien tai sillan valmistumisesta. 
Tämän vaiheen tekee hankeryhmä, jonka kokoonkutsujana 
on ao. käyttöalueen päällikkö. Tämän vaiheen tulokse-
na syntyy käytönaikaisen arvioinnin yhteenveto. 
Liitteenä on tätä varten lomakemalli 5. Hankeryhmän 
kokouksessa sovitaan myös seuranta- ja arviointimenet-
telyn mandollisesta jatkosta. Samassa tilaisuudessa 
täytetään lähemmin seurattavista kohteista esitäytetty 
lomake 6. 
3.2 	Sisältö 
Seurannassa ja arvioinnissa kiinnitetään huomiota sel-
laisiin 	asioihin, 	joista on suunnittelijoille 	ja 
rakentajille palautteena hyötyä. 	Tällaisia asioita 
ovat ensisijassa: 
- 	tien tai sillan ja niiden eri rakenneosien ja 
ja 	materiaalien 	rakenteellinen 	toimivuus 
ja siihen liittyvät kysymykset 
- 	tien eri osien kunnossapidettävyys ja eri- 
k o i s ratkaisu j en vaikutus kunnossa p i t ok u s t a n - 
nuksiin 
• 	- 	esiintyneet vauriot, vaurioiden syyt, tehdyt 
korjaustoimenpiteet ja niiden kustannukset 
Seurannan kohteita ovat mm. 
- 	tien rakenne ja kerrokset 
- tien kuivatusjärjestelmä 
- 	muut rakenteet ja laitteet (kaiteet, port- 
taalit, saarekkeet, pysäkit jne.) 
- 	sillat 
- kevyen liikenteen väylät, alikulkukäytävät 
- 	erityiset materiaali- ja rakennekokeilut 
- ympäristön mielipiteet (asukkaat, tienkäyttä- 
jät, viranomaiset). 
- 	liikenneonnettomuudet. 
Seurannassa eitäinän - järjestelmän 	puitteissa 	ole 
tarkoitus tutkia ja analysoida hankkeen tiepoliittis-
ta tarkoituksenmukaisuutta. 
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4. 	JÄLKIARVIOINNIN HYÖDYNTÄMINEN 
Totetuksen 	arvioinnin 	yhteenveto 	liitetään 	loppu- 
tarkastuksen asiakirjoihin ja lähetetään sen lisäksi 
tiedoksi toimialapäälliköille ja menetelmäteknikoille. 
Käytönaikaisen arvioinnin yhteenveto sekä lähemmin 
seurattavista kohteista lomake 6 lähetetään toimiala-
päälliköille ja menetelmäteknikoille. 
Vuosittain piirissä tehdään raportti hankkeiden jäi-
kiarvioinneista. Tähän raporttiin kootaan, lajitel-
laan ja analysoidaan vuoden aikana tehdyt hankekoh-
taiset arvioinnit sekä toteutuksen että käytön osalta. 
Raportin tekevät esim. piirin menetelmäteknikko ja 
ylitiemestari yhdessä. Raportti jaetaan tiedoksi 
kaikille toimialoille ja käsitellään esim, eri toimi- 
alojen yhteistyöpalavereissa. 
Piirin jälkiarviointiraportti sekä lähemmin seuratta-
vista kohteista täytetyt lomakkeet (lomake 6) lähe-
tetään vuosittain helmi-maaliskuussa TVH:lle (Rr). 
Rakentamistalouden toimisto toimittaa piirien raportit 
jatkotoimenpiteitä varten TVH:n toimistoille (Rt, 
Rm, Sts, Sss, Kp). 	Tarvittaessa raportteja käsitel- 
lään toimistojen välisissä yhteistyöpalavereissa, 
joiden kokoonkutsujana on jokin yllämainituista toi-
mistoista. 
Hankkeen jalkiarviointi 
Lomake l a : TOTEUTUKSEN SEURANTA 
Hanke 
Nro 	Littera, 	 Selvitys nykykäytännöstä ja perustelut 	 Parannusehdotukset 
työkohde tai asia 
TÄYTTäOHJE 
1. Rakentaja täyttää hankkeen kestäessä. Tarvittaessa 
myös suunnittelija ja hankeryhmä osallistuvat seu-
rantaan. 
2. Seurannan tietolähteet: hankkeen kuukausi- ja toteu-
tumaraportit, suunnitelmanmuutokset, suulliset sopi-
mukset, omat kokemukset ja havainnot jne. 
3. Lomaketta täytetään sopivin aikaväleir, esim. kun 
- 	suunnitelmiin tehdään muutos 
- 	jokin työkohde valmistuu 
- 	raportissa havaitaan huomattavia määrä- tai 
kustannuseroja 
- 	jne. 
4. N:o-sarakkeeseen serkitään juokseva numero, jolla 
tarvittaessa viitataan ao. kohtaan. 
5. Littera/työkohde/asia-sarakkeeseen merkitään sillä rivillä käsiteltävän aiheen otsikkotieto. 
6. Selvitys-sarakkeessa on kuvaus nykyisestä käytännöstä 
ja sen perustelut, esim 
- 	raporteissa todetut merkittävät määrä- tai 
kustannuserot ja niiden syyt (erot saadaan 
esim. kuukausiraportista) 
- 	rakennussuunnitelmiin tehdyt täydennykset ja 
muutokset (myös päivämäärä) sekä niiden perus-
telut ja vaikutukset suoritemääriin (tarvit-
taessa käytetään lomaketta ib) 
- 	suunnitelmamuutosten vaikutus hankkeen toteutuk- 
seon 
- 	rakennussuunnitelmien puutteet ja puuttuvat 
osasuunnitelmat 
- 	rakennussuunni telmaratkai sujen tarkoi tuksen- 
mukaisuus ja toteutuksen taloudellisuus 
lähtökohdat ja reunaehdot huomioonottaen 
- 	rakennussuunniteimaratkaisujen vaikutus työ- 
menetelmien valintaan 
- 	työmentelmien taloudellisuus ja tarkoituksen- 
mukaisuus (esim. olisiko voitu käyttää parempaa 
työmenetelmää, vaikka kustannusero raportissa 
on pieni) 
- 	materiaalien saatavuus ja käyttö (esim. huomat- 
tavien läjitysmassojen osalta niiden laatu sekä 
arvio siitä, olisiko ne toisissa olosuhteissa 
voitu käyttää hyväksi). 
7. Parannusehdotukset kirjataan omaan sarakkeeseen. Niiden miettiminen ja kirjaaminen on keskeinen 
tehtävä jälkiarvioinnissa. 
Hankkeen jIkiarviointi 
Lomake 1 b: SUORITTEIDEN SEURANTA 
Hanke 
Nro 	Litt. 	Muutos ± 	Yht. ± 	Nro 	Ljtt. 	Muutos 	Yht. ± 	Nro 	Litt. 	Muutos 	Yht.,± 
TXYTTÖOHJE: 
1. Lomaketta voidaan kyttiä työmaalla suorite- 
mäirien muutosten seurantaan. Lomakkeelta 
on nähtävissä kunkin litteran pivitetty 
suoriteniiärien mu'ios. 
7. Numei'osarakkeeseen merkitiän juokseva nu-
rnero. 
'. Litt.sarakkeeseen mea'kitiin muutoksen koh-
teena ollut littera. 
Lt. 'uutos ± sarakkeeseen merkitän ao. littevan 
tirrn 'certainen suon tetnäärn muutos etumerk-
kefneen. 
3. Yht. ± sarakkeeseen merkitin ao.litteran 
suot itemrin muutos yhteensi, joka saadaan 
i;skema11a yhteen litteran kaikki aikaisetn- 
nat riuutrjkset. 
Hankkeen jälkiarviointi 












Suunnitelman 	muutoksien perustelut 
Selvitys eron syistä 
Tuote- 
suunn. 
1. RB Lopullinen 
suunn. 
TVH 732973 
T Ä Y 1 T Ö OHJEET 
1. Rakentaja täyttää työkohteen/hankkeen val-
mistuttua. 
2. Litterointitarkkuutena käytetään työmaan 
noudattamaa tarkkuutta. 
3. Suunnitellut suoritteet-sarakkeeseen kir-
jataan. 
- tuotesuunnitelman mukaiset suoritteet 
- rakentajan laatiman rakennushankkeen 
ensimmäisen budjetin (l.RB) mukaiset 
suoritteet 
- lopullisen suunnitelman mukaiset suo-
ritteet (= l.RB + toteutuksen aikana 
tehdyt ja kirjatut suoritteiden muutok-
set. 
4. Toteutuneet suoritteet kirjataan hank-
keen keston toteutumaraportista. 
5. Ero-sarakkeisiin lasketaan toteutuman 
ja halutun suunnitelman ero suoriteyksik-
köinä ja prosentteina. Piiri/hanke va-
litsee tähän vertailuun palautteen kan-
nal ta tarkoituksenmukaisimman suunnitel-
man. 
Hankkeen jIkiarviointi 
Lomake 3: TOTEUTUKSEN ARVIOINNIN YHTEENVETO 
Hanke 
Nro 	Asio 	 Selvitys nykykäytannöstä 	 1 Parannusehdotukset 
TÄYTTöOHJE 
1. Täytettiän hankeryhmässä hankkeen päätyttyä 
ja liitetään loppukatselmusasiakirjoihin sekä 
lähetetään tiedoksi loppukatselmukseen osal-
listuneille toimialoille. 
2. Tehdään seuranta- ja suoritteiden hallinta- 
lomakkeiden pohjalta. 
3. Yhteenvetoon kirjataan sellaisia asioita, 
joihin tulevien hankkeiden suunnittelussa 
ja toteutuksessa on mandollista saada kor-
jaus. Asia voi olla esim. työmeneteimä, suun-
nitelmaratkaisu, ajoitus, litterointi, mas-
sojen käyttö tms. 
4. Yhteenvedossa tulee käsitellä myös sellaiset 
hankkeen kannalta merkitykselliset ratkaisut, 
jotka on tehty jo ennen 1.HB:tä 
esim. tienpitoaineen ottopaikkojen osto ja 
kunnostaminen ja siitä hankkeelle aiheutu-
neet lisäkustannukset jne. 
5. Yhteenvedossa voidaan ottaa kantaa myös 
laatu/kustannus-kysymyksiin. 
6. Työmaalla käytössä ollut ja hyväksi todettu 
työtapa tai käytäntö, joka ei ole yleisessä 
tiedossa, tulee kirjata yhteenvetoon. 
7. Nykykäytännöllä tarkoitetaan hankkeella p0. 
asiassa noudatettua menettelytapaa, se 
kirjataan omaan sarakkeeseen. 
8. Parannusehdotukset merkitään omaan sarakkee-
seen. Niiden miettiminen ja kirjaaminen on 
koko jälkiarvioinnin oleellisin osa, joten 
siihen tulee paneutua huolella. 
Hankkeen jälkiarviointi 
Lomake4: KÄYTÖNAIKAINEN SEURANTA 
Hanke 
Nro 1 	Asia 	 Selvitys havainnoista, kokemuksista, roporteista 1ne. 	 1 	Paronnusehdotukset 
TÄYTTÖOHJE: 
1. Tiemestari täyttää tarpeen mukaan 
2. Seurannan 	tietolähteitä 	ovat tiemestarin ja 
muun kunnossapitohenkilöstön havainnot, sidos- 
ryhmien 	palautteet, 	kunnossapidon 	raportit, 
erilaiset 	tarkastusraportit 	(sillat), 	kanta- 
vuus- ja tiiveysmittaukset jne. 
3. Seurannassa kiinnitetään huomiota sellaisiin asioi-
hin, joista on suunnittelijoill hyötyä. Tällai - 
sia asioita ovat ensisijassa 
- 	tien tai sillan ja niiden eri rakenneosien 
ja materiaalien rakenteellinen toimivuus 	ja 
siihen liittyvät kysymykset 
- 	tien eri osien kunnossapidettävyys ja erikois- 
ratkaisujen vaikutus kunnossapitokustannuksiin 
Seurannan kohteita ovat mm. 
- tien rakenne 
- tien kuivatusjärjestelmä 
- muut rakenteet ja laitteet (kaiteet, porttaa-
lit, saarekkeet, pysäkit jne.) 
- sillat 
- kevyen liikenteen väylät, alikulkukäytävät 
- erityiset materiaali- ja rakennekokeilut 
- ympäristön mielipiteet (asukkaat, tienkäyttä-
jät, viranomaiset) 
- 1 iikenneonnet tomuudet 
4. Parannusehdotukset-sarakkeeseen 	kirjataan 	kun- 
nossapitäjän mielipiteet ja käsitykset siitä, 
miten suunnittelu- ja rakentamiskäytäntöä tulisi 
muuttaa. 
Hankkeen jälkiarviointi 
Lomake 5: KÄYTÖNAIKAISEN ARVIOINNN YHTEENVETO 
Hanke 
Nro 	 Asia 	 Selvitys käyttövaiheen kokemuksista 	 1 	Parannusehdotukset 
TÄYTTÖOHJEET 
1. Täytetään hankeryhmässä sovitun ajan kuluttua 
hankkeen valluistur!lisesta (2-3 vuotta). F{ankerh-
män kutsuu koolle ao. käyttöalueen päällikkö. 
2. Käytön aikainen arviointi tehdään eurantatie- 
toihin perustuen 
3. Tälle lomakkeelle kirjataan kaikki sellaiset 
asiat, joista kunnossapitäjä haluaa antaa pa-
lautetta 	suunnittelijoille 	ja 	rakentajille. 
Palautteen kannalta tärkeitä asioita ovat esim. 
- 	miten eri rakenteet ja materiaalit käyttäy- 
tyvät (ongelmat, vauriot) 
- 	mikä on erilaisten suunnittelu- ja rakennus- 
vaiheiden ratkaisujen kunnossapidettäv yy s 
ja mikä on niiden kustannusvaikutus kunnossa-
pitoon 
- 	miten kunnossapitäjä haluaisi tehtyjä ratkai- 
suja kehittää ja miksi sekä miten muutos vai- 
kuttaisi kunnossapitoon ja sen kustannuksiin. 
Hankkeen jälkiarviointi 
Lomake 6: KÄYTÖNAIKAINEN ARVIOINTI, LÄHEMMIN SEURATTAVA KOHDE 
Piiri: Hankkeen nimi: Valmistumisajankohta (kk ja v): 
Hankkeen kuvaus: 








Vaikutus rakenteen laatuun: 
Liite... 









- Esitetään kerrospaksuudet, pohjanmaan laatu ym. tutkittavalta kohdal-
ta. Lisäksi liitetän rakennemateriaalien rakeisuuksia ym. 
Tehty kokeilu tai muutos, tutkittu asia: 
- 5elvitetän, mit kokeiltiin, rninkölainen suunnitelman muutos tehtiin 
jne. 
Paaluvli: 
- Paikannetaan tarkasteltava kohde 
fiandolliset perustelut: 
- Esitetn tarvittaessa. Voidaan myös laajemin selittöö kokeilun tms. 
taustaa 
Vaikutukset rakennuskustannuksiin: 
- Selvitetön aikaansaatu söstö tai liskustannus, yksikkön kytetön 
mk 
Vaikutus rakenteen laatuun: 
- Esitetn työnaikaisia ja valmiista rakenteesta saatuja laaduntarkkai-
lutuloksia, vertaillaan niitö vaatimuksiin tai arvioidaan muuten tut-
kitun asian, kokeilun tai muutoksen vaikutusta rakenteen laatuun 
Vaikutukset hoito- ja kunnostuskustannuksiin: 
- fiandolliset korjauskustannukset ja ylimäriset kunnossapitokustannuk-
set esitetään ja ellei näitä ole ollut, kuvatun kokeilun tai muutoksen 
vaikutuksia voidaan pyrkiä arvioimaan 
Vaikutukset palvelutasoon: 
- Esitetään huomioitaseikoista, jotka ovat vaikuttaneet palvelutasoon 
ja ajokustannuksiin, kuten routanousuista, halkeamista, painumista, 
aukiotoista, jarrutusjäljistä, onnettomuuksista jne. 
Yhteenveto 
- Lomakkeen täyttäjän huomioitatutkitun asian tai muutoksen edullisuu-
desta; hankeryhmää voidaan käyttää apuna 
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